

LXXII REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO N° 3 “REGLAMENTOS TÉCNICOS Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD” / COMISIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

25, 26 y 27 de mayo de 2020

ACTA N° 01/20

AGREGADO VII

GRADO DE AVANCE

CRONOGRAMA DE ETAPAS

TEMAS		RO. Acta 01/17	RO. Acta 02/17	RO. Ata 03/17	RO. Ata 04/17	RO. Acta 01/18	RO. Acta 02/18	RO. Acta 03/18	RO. Acta 04/18	RO. Acta 01/19	RO. Acta 02/19	RO. Ata 03/19	RO. Ata 04/19	RO. Ata 01/20
1	Proyecto RTM sobre Dispositivos de Iluminación y Señalización Luminosa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Proyecto RTM Cinturones de Seguridad	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5
3	Proyecto RTM de Anclaje de Cinturones de Seguridad y Anclaje de Sistemas de Retención Infantil	2	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	4
4	Tabla comparativa de reglamentos sobre items de seguridad vehicular	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4
5	Tabla comparativa “equivalencia de normas técnicas”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 e 2	3	3
6	Proyecto RTM Paragolpes Trasero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 e 2	3	3

Referencias:

Etapa 1: Harmonización iniciada

Etapa 2: Disponibilidad del texto base y avance sobre el mismo, ejecución de los pasos 1 e 2

Etapa 3: Análisis de los puntos de conflicto, ejecución de los pasos 3 a 5

Etapa 4: Análisis final del proyecto y compatibilización de las versiones en español e portugués

Etapa 5: Encaminar el Proyecto de harmonización a los Coordinadores Nacionales para consideración.

Para documentos de trabajo, significa documento concluido sujetos a actualización.