

XXXV REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 3
“REGLAMENTOS TÉCNICOS E EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD”/COMISIÓN DE METROLOGÍA - INSTRUMENTOS
ACTA 01/09

AGREGADO V

GRADO DE AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO 2009

Asunción, 13 al 16 de abril de 2009

**MERCOSUR/SGT N° 3 "REGLAMENTOS TÉCNICOS Y EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD"/
COMISIÓN DE METROLOGÍA - INSTRUMENTOS**

GRADO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2009

Tema	Grado de avance		
	RO. Acta 01/09	RO. Acta 02/09	RO. Acta 03/09
Proyecto de RTM de Instrumentos de pesar de funcionamiento no automático	3		
Proyecto de RTM para Aprobación de Modelo de Celdas de carga	2		

Referencia:

Grado 1 : Armonización no iniciada

Grado 2 : Disponibilidad de texto base y avances sobre el mismo, ejecución en pasos 1 y 2

Grado 3 : Análisis de los puntos conflictivos, ejecución en pasos 3 a 5

Grado 4: Análisis final del proyecto y compatibilización de las versiones en español y en portugués

Grado 5: Elevación del Proyecto armonizado a los Coordinadores Nacionales para su consideración y la realización de las consultas internas previstas en la Resolución GMC N° 56/02, si correspondiese