ECONORMAS - PROGRAMA DE APOYO A LA ,
COOPERACION:

PROFUNDIZACION DEL PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MERCOSUR *** * t,

*
* *
* *

+
+

* o K e
UNION EUROPEA - MERCOSUR

Mas Integracion econdmica y desarrollo sostenible

ECONORMAS MERCOSUR/COMITE DE DIRECCION/ACTA N° 04/1 3
XIX REUNION DEL COMITE DE DIRECCION DEL PROGRAMA EC ONORMAS MERCOSUR

Se realizé en la Ciudad de Rio de Janeiro, Re@iBledlerativa de Brasil, en las instalaciones deENRO,

los dias 26 al 29 de agosto de 2013, la XIX ReumiéhComité de Direccion del Programa Econormas
MERCOSUR, con la presencia de los CoordinadoresoNales/Alternos del Subgrupo de Trabajo N° 3 de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el repremetet de la Cancilleria de Paraguay, la Directoda y
Asistente de Direccidén del Programa. Se cont6 a@résencia de la Representante de la Delegaciapé&al

en Uruguay y Paraguay, en caracter de Observadora.

La Lista de Participantes consta eeéxo .
Se trataron los temas:

a) Aprobacién de la prérroga del PP2 (ajustado en Abaddendum 01 al Convenio)

b) Presentacion y andlisis del Informe de ejecucidrpagyecto correspondiente al periodo 1° de
julio de 2012 al 30 de junio de 2013.

¢) Resultados finales de la auditoria del PP1. Neadsi&l relacionadas. Documentacion del
Aporte de Contrapartida.

d) Andlisis de los avances en los contratos en ejéaycactividades de visitas técnicas.

e) Visibilidad del proyecto.

f) Previsiones para el PP3

g) Otros asuntos

a) Aprobacion de la prérroga del PP2 (ajustado en basal Addendum 01 al Convenio)

Los Coordinadores Nacionales acordaron la solicitlel prérroga del PP2, en atencion a las
consideraciones presentadas en Sala. Dejaron noiastdel acuerdo en la presente Acta. Las gestiones
para solicitar la prérroga a la Union Europea pateodel Grupo de Cooperacion Internacional, debera
iniciarse con el acuerdo de los Coordinadores Matés de los 4 paises beneficiarios y no méas alla d
diciembre de 2013.

El pedido de prorroga se fundamenta en:

- El Proyecto tiene, al 31 de julio de 2013, el 968dak fondos de donacion comprometidos y un
porcentaje de ejecucion financiera del 38% en pdime

- El porcentaje de ejecucion financiera mencionaddet® a los retrasos naturales resultantes de la
concrecion, recién a fines de 2012, de la maydemhe las contrataciones.

- El Presupuesto Programa mencionado no requiere, \&zy en principio, de modificaciones
sustanciales ni de reposicion de fondos antesCdéé3unio de 2014 para su ejecucion.

- La prorroga solicitada no implica modificacion atgude rubros ni de montos.

- En tanto el periodo de ejecucion del Proyecto &stalm en el Convenio de Financiaciéon y su
Addendum 01, finaliza el 5 de diciembre de 2015ptérroga solicitada permitiria cubrir el
periodo de ejecucion restante con un Unico Prestpirograma (PP3) de 18 (dieciocho) meses
de duracion.

b) Presentacion y andlisis del Informe de ejecucion tiproyecto correspondiente al periodo 1°
de julio de 2012 al 31 de julio de 2013.

Se ley6 el Borrador de Informe intermedio de ejenua ser remitido a la Delegacion de la Union Beeo
en Uruguay resultado de la XVIII Reunion de CondiééDireccion realizada en Buenos Aires del 21 al 23
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de agosto de 2013. Se realizaron nuevos ajustestal El resultado del trabajo realizado, que @®n

el texto borrador del informe, consta eraexo Il. En el mismo no se incluye la contrapartida pueseno
ha terminado de procesar la informacién recibida.

Se acordd que se redactaria el punto de “Conclesiprresaltando los avances en relacion a los
indicadores planteados en el Marco Légico paraidigacion del cumplimiento de los objetivos pdnéa

de Accion y el objetivo especifico del Proyecto.

Se entendié que, aunque el contenido del inforntapeerse como muy minucioso, era deseable que
contuviera todos los detalles que dieran cuentaciehte de las actividades desarrolladas, de sodtaelos
obtenidos y de las lecciones aprendidas.

Se presentaron los cuadros financieros solicitpdoda Guia Practica de los Presupuestos Prograea.
identificé que podria presentarse un cuadro, basados cuadros de distribucion de fondos estatbeci

en el Convenio de Financiacion, que facilitarigisaualizacion de los avances realizados en la ejécu

Se identificé asimismo que era conveniente, aflest@s de facilitar la auditoria de verificacionghestos,
gue se incluyera en los cuadros, como montos dil@ar reportar, los montos comprometidos en el PP2
mas los montos no pagados de lo comprometido BRE| que no hubiesen sido informados como gastos
en el informe financiero ya auditado y aprobado.

Los Coordinadores acordaron que se aprobariaaineffinal tras la revision por parte de los SGB R°

y 6. del borrador en Anexo, ajustado por la EGh&se a las propuestas realizadas en sala. A eptcte

la Entidad de Gestion remitira por correo electtdrél borrador final de informe, incluidos sus agexas
conclusiones y los cuadros del Punto 2. del infgpara su aprobacion por mail.

Del andlisis del informe, se identific6 que no sepgodido comprometer a la fecha el 25 % del rubro
Estudios previsto en la Linea de accion 4 (Acretitges) por dificultades contractuales derivadas de
impedimentos legales. Se evaluara la redistribuciénese monto para poder atender al objetivo de
acreditacion de los ensayos de los laboratorio8rdsil, solicitando servicios complementarios es 1o
contratos ya firmados con los Organismos de Aaeidin.

Se consulté a la Representante de la UE y sea@ufie solo pueden reasignarse fondos dentro del PP
dentro del mismo rubro con autorizacion del Cord@éireccion, sin solicitud de Addendum al Convenio
de Financiacion y solo para ampliacion de contrgsosxistentes.

¢) Resultados finales de la auditoria del PP1. Neceaides relacionadas. Documentacion del
Aporte de Contrapartida

La Directora del Proyecto informé de la recepciénidésrme de Auditoria de la empresa contratada para
la verificacidon de los gastos correspondientePati® Inicio y al PP1 y de las dos notas de coresitteres
remitidas en respuesta a las observaciones dedadit

A raiz de las observaciones mencionadas, fue néezekscumentar determinados procedimientos que se
estaban siguiendo para a) la rendicion de gastosmteapartida y b) el calculo para el pago deiperd/

el reporte de actividades financiadas con fondo$adeE. Los mismos fueron remitidos a la DUE y
aprobados por la misma. Constan coinexo Il de la presente Acta.

Se recomienda a los Estados Partes atender aldexstio en los procedimientos mencionados, endoeq
los beneficiarios se refiere, de modo de garantizer se dispondra de los comprobantes necesarios al
momento de la verificacion de gastos.

Finalmente, se recibio de la DUE, la Nota Ref. Ag&13) 2923391 - 23/08/2018nexo V) , en la que,
tras la Auditoria mencionada, se aprueba finalmehtinforme Financiero que fuera aprobado en su
momento, sujeto a la verificacion de gastos.

Se consigna en la Nota que se han considerad@giblels 8157 Euros de contrapartida MERCOSUR, por
lo cual se aprueba un monto rendido de 917.723sEuro

Pagina 2 de 6



ECONORMAS - PROGRAMA DE APOYO A LA ,
COOPERACION:

PROFUNDIZACION DEL PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MERCOSUR **** t,

*
* *
* *

+
+

* o K e
UNION EUROPEA - MERCOSUR

Mas Integracion econdmica y desarrollo sostenible

Con relacion a los fondos de la Unién Europea, liEha considerado los montos totales ejecutados y
financiados por la Unién Europea (12200 Euros é&elrifcio y 709.511 Euros del PP1) como elegibles.

d) Analisis de los avances en los contratos en ejedutly actividades de visitas técnicas.

Al mismo tiempo que se realizaba la lectura debrimie financiero (Punto b de la agenda), se realizo
andlisis del avance de los contratos.

— Con relacién al Contrato ECONORMAS 010/ Analisismparativo del Marco Normativo
RTyPECs, AENOR ha hecho entrega de todos los dagmsieolicitados pero no se dispone aun
de las licencias de uso de las normas ofrecidas eantrato (Resultado 1 del Anexo Il 'y Sub
actividad 4.1.1. b) del Anexo Il del Contrato).rResta razén no se ha hecho efectivo el Gltimo
pago y no se ha cerrado el contrato.

Se ha acordado que, en virtud que AENOR no ha ¢dmpbn el contrato en este aspecto, se le
solicitara que adquiera las normas indicadas yteelws archivos digitales a la Entidad de Gestién
y a cada una de las 4 Coordinaciones NacionaleéS@IEIN°3, respectivamente.

— Con relacion al Contrato ECONORMAS 015/Gestion @didad de laboratorios sectoriales
(EuropeAid 132989/D/SER/Multi) se estan realizafao capacitaciones previstas. La Direccion
del Proyecto, solicitdé que las Coordinaciones Naaies, trabajando junto con los técnicos de los
laboratorios, tengan especial cuidado en la evinade los expertos sectoriales que les
propongan. En efecto, es esencial cuidar que s&engan los niveles de calidad requerida que se
determinaron en los términos de referencia. P&aesd importante planificar las fechas y realizar
las solicitudes con la antelacion suficiente partefalta de ofertas adecuadas.

- Con relacion al Contrato ECONORMAS 021/Apoyo Elawidn Normativa Mercosur, se
identific6 que no se habia recibido aun el infordeeavance en el cual deberian reportarse los
avances y proponerse a los Coordinadores Naciolgsoductos a ser tomados como ejemplo
para el desarrollo del proceso de elaboracién deatova. Los Coordinadores acordaron que se
solicitara a la empresa el Informe mencionado.

- En relacion al contrato ECONORMAS 032/Apoyo Fortatgento Sistemas Evaluacion
Conformidad:

a) No obstante se atendid parcialmente a la solicdtudetalle de avance, no se detecta informe
detallado de las actividades realizadas: estudiakzados, reuniones mantenidas, resultados
obtenidos al momento, etc. Se acordaron correceiahénforme de avance recibido, en lo
relativo al alcance de la metodologia de diagndstm particular, se hizo énfasis en que la
metodologia aprobada (Anexo 1 del Informe de Avaroerelacion a todos los puntos, debera
ser aplicada con la profundidad que sea indicad#éapBoordinacion Nacional de cada pais en
el momento de su ejecucion.

Los Coordinadores acordaron solicitar a la empiassaorrecciones al Informe que siguen:

P4g. 2. 2.2. ResultadoHBliminar: “(Puntos 4 y 5 de la metodologia- ver Anexo 1)”.
Pag. 16Sustituir “Cudles son las préacticas actuales de seguimélte productos certificados
en el mercado” por “ Cuales son los procedimiedtsigilancia de mercado?”
Péag. 18 Parrafo 2, PuntoSustituir la palabra “cuestionarles” por “consultarles aaete”
Eliminar ultimo péarrafo: “Para cerrar el ciclo de implementacion del Sisteta Evaluacion
de la Conformidad implementado, el experto de dadis identificara los mecanismos por
medio de los cuales se da seguimiento a la cextiio de productos en el mercado.”
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b) Al tiempo que se evalud el Informe de avance, sisdenuevamente la metodologia propuesta
detectdndose que, asi como esta planteada, podriacaino resultado un diagnostico
incompleto de los sistemas aplicados. En efecto, s® centra en el cumplimiento de las
normas ISO/CASCO y sugiere como indicadores soltarercumplimiento de las mismas. Se
entiende necesario que la metodologia de diagodsfie se aplique a los sistemas de
evaluacion de la conformidad de cada Estado Radeya todos los organismos involucrados,
oficiales o0 no, relevados junto con las Coordinaes Nacionales, y que no los evalle
solamente tomando como referencia las normas ISSGTA En ese sentido, se solicitd que se
complemente la metodologia de diagnéstico.

e) Visibilidad del Proyecto

Se evalud el stock de articulos promocionalesenties y se acordod definir las necesidades de caddd
Parte. Cada pais indicara como ve factible la @6amlel material.

Resta por contratar una parte del monto. Se progoaese identifiguen opciones de mayor visibiligad
jerarquia para una efectiva promocién. A modo dampjo se podria tratar de portalapices o jarras
térmicas. Se solicita que se remitan a la Entida&edstion propuestas para poder cotizarlas y avalua
factibilidad.

Se solicitd, a la Entidad de Gestion, la informadie los eventos previstos en el marco de los atmstr
Esta remitira el cuadro armado con los eventogenda a ser realizados en el marco de los contrdtss
efectos de identificar el eventual apoyo de Grugnigl en esas instancias.

Se acordo identificar otros eventos que pudieraraptos para generar mayor visibilidad del proyecto
(inauguracion de laboratorios, instalacion de emglipresentacion de resultados a las autoridattes).o

Se acord¢ solicitar etiquetas de visibilidad a adlzelos equipos, suplementarias a las necespaas el
inventario de stock. Se acordaran los tamafioggrsiira a los laboratorios lo solicitado.

Se acordé el estilo de video de imagenes y fototamdas (sin mano alzada) con imagenes basadds en
estilo empresarial aprobado a la fecha (ilustrasoya realizadas). La Entidad de Gestién junto@ampo
Pértiga elaborara un “guion” posible de video paraluacion de los Coordinadores Nacionales.

Se aprobaron los encabezados y finales de videestdevistas presentados. Tanto las entrevistaseue
realicen en video como escritas deberan contalacaprobacion de las Coordinaciones Nacionalesqara
publicacion.

Se solicitd la reactivacion del sitio privado deltal web de Econormas con la adjudicacion de usyar
contrasefia y mantenimiento de las mismas a logosfete subir al mismo todos los documentos del
proyecto.

Los Coordinadores Nacionales acordaron remitir tlogdos que entiendan deben complementar lo ya
circulado a los efectos de que se pueda propondisafio de folleto de la Linea de Accion 4.

f) Previsiones para el PP3

Se identific6 que, en virtud de la prérroga deligdw de aplicacion del Convenio de Financiacion, se
requeriria incrementar tanto el presupuesto deltratin de Servicios de Comunicacion (Rubro
Comunicacién y Visibilidad) como el de Rubro Insambio de Experiencias. La Unica posibilidad seria
solicitar autorizacion del uso del excedente eRR2 del Rubro Visibilidad y Comunicacion y/o usd de
Rubro de Imprevistos del Convenio para el contdgervicios de comunicacion y el uso del Rubro de
Imprevistos del Convenio para intercambio de expeias.

La Entidad de Gestién tomé nota de esto para swiderado especificamente en la propuesta de PP3.

g) Otros asuntos
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La Delegacion de Brasil presenté un documento gnéene la agenda de una visita de los represestant
de Brasil a Europa realizada en el marco de otrgguto.

Los Coordinadores acordaron utilizar la agenda cbase para una propuesta de visita técnica del SGT
N°3 a la Comisién Europea e instituciones reladlasacon la tematica del proyecto. El ejemplo dedae
posible figura coménexo V.

Se dispone de rubros previstos en el PP2. A especto los Coordinadores Nacionales acuerdan que, e
virtud que el SGT N°3 cubre en el Proyecto unaalhimea de Accion, se podran utilizar los montds de
rubro Intercambio de Experiencias (pasajes y perdigrevistos en la Linea de Accion 4 del PP2 para
Reuniones Técnicas Regionales y Visitas a cenglegionados en la Union Europea, en funcion de las
necesidades sin limitarse a los montos establecidos

Lista de Anexos:

Anexo | Lista de participantes

Anexo Il Borrador de Informe Intermedio de Ejecurcdel PP2
Anexo Il Procedimientos

Anexo IV Nota de Aprobacion de la UE del InforFieanciero de PP1
Anexo V Ejemplo de Agenda de Visita a Europa
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Romina Toledo Jorge Cruz
p/Argentina p/Brasil

Blanca Garcia José Luis Heijo
p/Paraguay p/Uruguay

Annamaria Narizano

p/ Entidad de Gestion
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